

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09 марта 2016 г.

№ 244

**О внесении изменений в План
действий («дорожную карту») по
обеспечению введения ФГОС ДО
в образовательных организациях**

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта 2016 года № 750 «О внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области», с решением заседания районной рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта в образовательных организациях Волоконовского района.

2. Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта в образовательных организациях Волоконовского района в новой редакции (приложение 1).

3. В связи с кадровыми изменениями в состав рабочей группы п. 1.2. приказа управления образования от 17 марта 2014 года №297 внести следующие изменения:

- вывести из состава рабочей группы Е.Ю. Дриголу, юрисконсульта управления образования, Н.М.Касьяненко, заведующую МБДОУ Волоконовским детским садом 6 «Лучик»;
- ввести в состав рабочей группы К.В.Ларину, юрисконсульта управления образования, Н.С. Смоленскую, старшего воспитателя МБДОУ Пятницкий детский сад «Семицветик».

4. Рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. (приложение 2) продолжить осуществлять координацию и мониторинг реализации мероприятий районной «дорожной карты» по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Волоконовского района, своевременно вносить необходимые изменения.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций скорректировать и утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях с учетом внесенных изменений **в срок до 20 марта 2016 года.**

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования образования Т.Н.Лузанову.

Начальник управления образования



Н.Плескачёва

Поэтапная
«дорожная карта» по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях Волоконовского района

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования*

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители*
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.1.	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Волоконовского района	Март 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.
1.1.2.	Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО	Май 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО			
1.2.1	Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г. Декабрь 2016 г.	Лузанова Т.Н. Бондаренко Е.М.
1.2.2.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в	Август 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
	разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Волоконовского района		
1.2.3.	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций	Март 2014 г.	Голочалова Л.В
1.3. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)			
1.3.1.	Проведение муниципального семинара по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители)	Апрель 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В
1.3.2.	Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Март 2016 г.	Голочалова Л.В.
1.3.3.	Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса	Июнь-июль 2016 г	Голочалова Л.В.
1.3.4.	Использование методического письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях района	Постоянно	Голочалова Л.В.
1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области			
1.4.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Июнь 2014 г.- декабрь 2016 г.	Голочалова Л.В. Бондаренко Е.М.
1.4.2.	Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Декабрь 2014 г Корректировка - ежегодно	Голочалова Л.В. Руководители ОУ
1.4.3.	Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных	Ежегодно сентябрь-октябрь	Голочалова Л.В.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
	организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций		
1.4.4.	Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ	Ежегодно ноябрь-декабрь	Голочалова Л.В.
1.4.5.	Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ноябрь-декабрь 2014 г.	Голочалова Л.В.
1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО			
1.6.1.	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	2014-2016 г.	Голочалова Л.В.
1.6.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах	2014-2016 г.	Голочалова Л.В.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.2.1.	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	Март 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования			
2.2.2.	Организация работы консультационного центра управления образования	В течение 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В. Ляпина О.Н.
2.2.3.	Организация участия в методических мероприятиях	февраль 2015 -16 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.			
3.1.1.	Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических.	2014-2016 г.	Голочалова Л.В.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
	работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика		
3.1.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации	2014-2016 г.	Голочалова Л.В.
3.1.3.	Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных	Декабрь 2015 г. - Декабрь 2016 г.	Голочалова Л.В.
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций			
3.2.1.	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	Сентябрь 2015 г.	Шилова О.С.
3.2.2.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории	Июль 2015-2016 г.	Шилова О.С.
3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО			
3.3.1.	Определение муниципальных стажировочных площадок и их утверждение. Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров	Ноябрь-декабрь 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.
3.3.2.	Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от муниципального района. Организация обучения тьюторов	Март 2014 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
4.1.1.	Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов.	Декабрь 2013 г.	Селихова Н.В. Лузанова Т.Н.
4.1.2.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Декабрь 2013 г. Январь 2014 г.	Селихова Н.В. Лузанова Т.Н.
4.1.3.	Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Селихова Н.В. Лузанова Т.Н.
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО			
4.2.2.	Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового	2014-2016 г.	Лузанова Т.Н. Селихова Н.В.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
	норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования		
4.2.3.	Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения	2014- 2016 г. (ежемесячно)	Селихова Н.В.
4.2.4.	Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями. Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения	Ежегодно декабрь	Селихова Н.В.
4.3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
4.3.1.	Организация и проведение специалистами муниципальных органов управления образование августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г. август 2015 г. август 2016 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В
4.3.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций района в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Июнь 2015 г. декабрь 2016 г.	Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В
4.3.3.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях	Декабрь 2014 г. декабрь 2015 г.	Голочалова Л.В.
4.3.4.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах	2014-2016 г.	Голочалова Л.В.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
5. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО			
5.1.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Февраль 2014 г.	Голочалова Л.В. Руководители ОУ
5.1.2.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте муниципального органа управления образованием. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте управления образования.	2014-2016 г.	Давыдова Е.Е. Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В.

**Состав рабочей группы по вопросам организации введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

1. Степовая Г.Д. -заместитель начальника управления образования Волоконовского района
2. Лузанова Т.Н.- главный специалист управления образования
3. Голочалова Л.В.- методист управления образования
4. Ларина К.В. –юрисконсульт управления образования
5. Ифанова Т.А. –заведующая МБДОУ Волоконовским детским садом комбинированного вида №1 «Березка»
6. Смоленская Н.С.-старший воспитатель МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик»